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1  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технология
возведения зданий и сооружений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен подготавливаться к производству строительных работ на объекте капитального
строительства
ПК-2  -  Способен  организовывать  материально-техническое  обеспечение  производства
строительных  работ  на  объекте  капитального  строительства
ПК-3  -  Способен  оперативно  управлять  строительными  работами  на  объекте  капитального
строительства
ПК-4 - Способен осуществлять контроль качества производства строительных работ на объекте
капитального строительства
ПК-5  -  Способен  подготавливать  результаты  выполненных  строительных  работ  на  объекте
капитального строительства к сдаче заказчику
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

Способен выполнять заявки, приемку, распределение, учет и хранение материально-технических
ресурсов. Способен осуществлять определение перечня строительной техники, машин и механизмов,
требуемых для осуществления строительных работ на объекте капитального строительства. Способен
осуществлять  планирование  и  контроль  расходования  средств  на  материально-техническое
обеспечение  производства  строительных  работ  на  объекте  капитального  строительства.  Способен
осуществлять определение потребности производства строительных работ на объекте капитального
строительства  в  материально-технических  ресурсах.  Способен  осуществлять  контроль  качества  и
объема (количества) материально-технических ресурсов.

Способен осуществлять оперативное планирование и контроль выполнения строительных работ
и  производственных  заданий  на  объекте  капитального  строительства.  Способен  осуществлять
распределение  производственных  заданий  между  участками  мастеров,  бригадами  и  отдельными
работниками,  а  также  подрядными  организациями.  Способен  осуществлять  контроль  соблюдения
технологии производства строительных работ.  Способен осуществлять разработку,  планирование и
контроль  выполнения  оперативных  мер,  направленных  на  исправление  дефектов.  результатов
строительных работ на объекте капитального строительства. Способен осуществлять ведение текущей
и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ.

Способен  осуществлять  операционный  контроль  отдельных  строительных  процессов  и  (или)
производственных операций.  Способен осуществлять  контроль  соответствия положений элементов,
конструкций и частей объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей
требованиям нормативной технической и проектной документации. Способен осуществлять текущий
контроль  качества  результатов  строительных  работ.  Способен  осуществлять  выявление  причин
отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной
документации.  Способен  осуществлять  разработку,  планирование  и  контроль  выполнения  мер,
направленных  на  предупреждение  и  устранение.  причин  возникновения  отклонений  результатов
выполненных  строительных  работ  от  требований  нормативной  технической,  технологической  и
проектной документации. Способен осуществлять приемочный контроль законченных видов и этапов
строительных работ (элементов, конструкций и частей здания (строения, сооружения), инженерных
сетей). Способен осуществлять внедрение и совершенствование системы менеджмента качества.

Способен  осуществлять  контроль  проектной  документации  по  объекту  капитального
строительства.  Способен  осуществлять  оформление  разрешений  и  допусков  для  производства
строительных работ  на  объекте  капитального  строительства.  Способен осуществлять  разработку и
согласование  календарных  планов  производства  строительных  работ  на  объекте  капитального
строительства.  Способен  осуществлять  подготовку  строительной  площадки,  участков  производства
строительных  работ  и  рабочих  мест  в  соответствие  с  требованиями  охраны  труда,  пожарной
безопасности  и  охраны  окружающей  среды.  Способен  осуществлять  планирование  и  контроль
выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями
охраны труда и пожарной безопасности.  Способен осуществлять контроль соблюдения на объекте
капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды. Способен осуществлять подготовку участков производства работ и рабочих мест для проведения



1679972622
4

специальной оценки условий труда.
Способен  осуществлять  контроль  выполнения  мероприятий  по  обеспечению  соответствия

результатов  строительных  работ  требованиям  нормативных  технических  документов  и  условиям
договора  строительного  подряда.  Способен  осуществлять  подготовку  исполнительно-технической
документации,  подлежащей  предоставлению  приемочным  комиссиям.  Способен  осуществлять
представление  результатов  строительных  работ  и  исполнительно-технической  документации
приемочным  комиссиям.
Результаты обучения по дисциплине:

знать основные принципы организации материально-технического снабжения строительства;
знать приемы планирования и контроля технологии строительно-монтажных работ;
знать способы контроля строительно-монтажных работ;
знать состав работ по подготовке объекта в строительстве;
знать состав исполнительно-технической документации;
уметь оформлять документы, сопровождающие учет материальных ценностей;
уметь осуществлять мероприятия по исправлению дефектов строительных работ;
уметь  планировать  мероприятия  по  предупреждению  и  устранению  причин  дефектов

строительства;
уметь разрабатывать и согласовывать календарные планы производства работ;
уметь представлять результаты работ заказчику;
владеть приемами контроля объема материально-технических ресурсов;
владеть методами ведения текущей и исполнительной документации по строительным работам;
владеть методами операционного контроля качества СМР;
владеть методами контроля качества и безопасности работ;
владеть  методами  контроля  соответствия  выполненных  работ  требованиям  нормативных

документов и условиям договора.

2 Место дисциплины "Технология возведения зданий и сооружений" в структуре ОПОП
бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности,  полученные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:  Строительные  материалы,
Технологические процессы в строительстве, Средства механизации строительства.

Дисциплина входит в  Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых
для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3  Объем  дисциплины  "Технология  возведения  зданий  и  сооружений"  в  зачетных
единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Технология возведения зданий и сооружений" составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 3/Семестр 6
Всего часов 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 16 8
Лабораторные занятия
Практические занятия 16 16

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовое проектирование 2 2
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 146 154
Форма промежуточной аттестации экзамен /36 экзамен /36

4  Содержание  дисциплины  "Технология  возведения  зданий  и  сооружений",
структурированное  по  разделам  (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

Раздел 1. Строительные технологии возведения зданий и сооружений 

Технологическое проектирование строительных процессов.  Состав и
содержание ПОС и  ППР.  Последовательность  возведения зданий и
сооружений.  Работы  подготовительного  периода:  подготовка
строительной площадки, участков производства строительных работ и
рабочих мест. Оформление инструктажа работников в соответствии с
требованиями охраны труда и пожарной безопасности

1  1

Раздел 2. Технологии возведения подземных сооружений 

Технология  возведения  подземных  сооружений  методом  «стена  в
грунте». Строительство в открытом котловане. Возведение подземной
части здания из сборных конструкций и с  применением монолита.
Результаты  строительных  работ  и  исполнительно-технической
документации.

1  1

Раздел  3.  Технология  возведения  зданий  и  сооружений  из  конструкции  заводского
изготовления 
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Монтаж  одноэтажных  промышленных  зданий  с  железобетонным
каркасом.  Последовательность  производства  работ.Методы
совмещения  циклов  строительства.  Определение  потребности
производства  строительных  работ  на  объекте  капитального
строительства  в  материально-технических  ресурсах.
Методы возведения одноэтажных промышленных зданий. Раздельный,
комплексный  и  комбинированный  методы  монтажа.  Поточность
производства работ. Монтажные машины и механизмы. Строительная
техника,  машины  и  механизмы,  требуемые  для  осуществления
строительных  работ  на  объекте  капитального  строительства

2  4

Монтаж  многоэтажных  промышленных  зданий.  Способы  монтажа
зданий. Очередность монтажа конструкций. Строительные работы и
исполнительно-техническая документация.  Применяемые машины и
механизмы. Монтаж с использованием кондукторов.
Возведение  крупнопанельных  зданий.Основные  циклы  работ.
Геодезическое  обеспечение монтажа.  Установка  Контроль  качества
результатов строительных работ

2  

Монтаж  зданий  с  металлическим  каркасом.  Особенности  монтажа
зданий  различных  типов.  Укрепительная  и  конвейерная  сборка.
Последовательность  сборки  каркасов  одноэтажных  промышленных
зданий, выбор направления монтажа. Особенности монтажа зданий
легкого,  среднего  и  тяжелого  типов.  Планирование  и  контроль
выполнения  строительных  работ  и  производственных  заданий  на
объекте капитального строительства

1  

Монтаж  зданий  с  металлическим  каркасом.  Особенности  монтажа
зданий  различных  типов.  Укрепительная  и  конвейерная  сборка.
Последовательность  сборки  каркасов  одноэтажных  промышленных
зданий, выбор направления монтажа. Особенности монтажа зданий
легкого,  среднего  и  тяжелого  типов.  Планирование  и  контроль
выполнения  строительных  работ  и  производственных  заданий  на
объекте капитального строительства

1  

Возведение зданий с кирпичными стенами. Организация возведения
кирпичных  стен.  Поточное  производство  монтажных  и  каменных
работ.  Возведение  каменных  конструкций  в  зимних  условиях.
Определение  потребности  производства  строительных  работ  на
объекте  капитального  строительства  в  материально-технических
ресурсах

1  

Раздел 4. Технология возведения зданий из монолитного железобетона 



1679972622
7

Строительно-конструктивные  особенности  возведения  зданий  из
монолитного бетона. Назначение опалубок. Основные типы опалубок.
Механизация бетонных работ, машины и механизмы, требуемые для
осуществления строительных работ

1  1

Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. Состав
комплексного  процесса.  Разбивка  на  ярусы  и  захватки.  Графики
производства работ. Представление результатов строительных работ и
исполнительно-технической документации приемочным комиссиям.
Возведение зданий в разборно-переставных опалубках. Опалубки стен
и  колонн.  Мелкощитовая  опалубка.  Крупнощитовая  опалубка.
Опалубка  перекрытий

1  

Возведение  зданий  в  перемещаемых  и  специальных  опалубках.
Катучая  опалубка.  Объемно-переставная  опалубка.  Туннельная
опалубка. Многоцелевая объемная опалубка фирмы «НОЕ». Опалубки
наиболее  известных  фирм.  Возведение  зданий  в  вертикально-
перемещаемых  опалубках:  подъемно-переставной,  скользящей,
блочной,  блок-формах.  Несъемная  и  пневматические  опалубки.
Перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для
осуществления  строительных  работ  на  объекте  капитального
строительства

1  

Раздел 5. Технология возведения зданий в специфических условиях 

Возведение  зданий  в  условиях  плотной  городской  застройки  и  на
загрязненных  территориях.  Специфические  особенности
стройгенплана,  поддержание  эксплуатационных  свойств
существующей застройки. Защита экологической среды. Возведение
зданий на техногенно загрязненных территориях. Технологии замены,
очистки и санации загрязненного грунта. Предохранение территории
от  загрязнений.  Рекультивация  земель.  Планирование  и  контроль
выполнения и документального оформления инструктажа работников
в  соответствии  с  требованиями  охраны  труда  и  пожарной
безопасности

2  1

Строительство зданий и сооружений в зимних условиях. Особенности
зимнего периода. Технология безобогревного возведения монолитных
конструкций.  Метод  «термоса»,  применение  химических  добавок.
Бетонирование  конструкций  с  термодобавкой.  Рекомендации  по
выбору метода термообработки. Электротермообработка конструкции:
фундаментов, стен, перекрытий.
Технология реконструкции зданий. Разборка и ликвидация зданий и
сооружений.  Надстройка  мансардных  этажей.  Встроенные  системы
при  реконструкции  зданий.  Замена  конструкций.  Усиление
конструкций.  Потребность  в  материально-технических  ресурсах

2  

Итого 16  8

4.2 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

ПЗ  №1.  Технологическое  проектирование.  Определение  состава
технологической  карты

1  1

ПЗ  №2.  Проектирование  технологии  возведения  подземной  части
промышленного здания

1  1
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ПЗ №3. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий с
железобетонным каркасом. Объемно-планировочные решения здания

1  1

ПЗ  №4.  Составление  спецификации  сборных  железобетонных
элементов  и  устройство  стыков

1  1

ПЗ  №5.  Выбор  грузозахватных  приспособлений  для  подъема
конструкций

1  1

ПЗ  №6.  Выбор  методов  монтажа  и  определение  монтажных
характеристик конструкций. Выбор монтажных кранов для установки
конструкций одноэтажных промышленных зданий

1  1

ПЗ  №7.  Определение  производительности  кранов.  Технико-
экономическое  обоснование  выбора  кранов

1  1

ПЗ  №8.  Определение  состава  работ  по  возведению  одноэтажных
промышленных  зданий.  Разработка  калькуляции  затрат  труда  и
заработной платы

1  1

ПЗ  №9.  Разработка  методов  последовательности  сборки  зданий.
Составление календарного графика монтажных работ

1  1

ПЗ №10. Расчет состава комплексной бригады для монтажных работ 1  1

ПЗ №11.  Выбор транспортных средств для доставки конструкций и
определение их количества

 

ПЗ  №12.  Транспортно-монтажные  графики.  Технико-экономические
показатели проекта

1  1

ПЗ №13. Разработка технологии возведения крупнопанельных зданий.
Геодезическое обеспечение монтажных работ

1  1

ПЗ  №14.  Разработка  методов  монтажа  многоэтажных  каркасных
зданий

1  1

ПЗ  №15.  Выбор  комплекта  машин  и  механизмов  для  монтажа
многоэтажных каркасных зданий

 

ПЗ  №16.  Разработка  мероприятий  по  охране  труда  и  технике
безопасности при производстве монтажных работ

1  1

ПЗ  №17.  Разработка  проектов  производства  работ  по  возведению
зданий в вертикально перемещаемых опалубках

1  1

ПЗ №18. Разработка методов бетонирования в экстремальных условиях 1  1

Итого 16  16

4.3  Самостоятельная  работа  обучающегося  и  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ
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Ознакомление с результатами обучения по дисциплине, структурой и
содержанием  дисциплины,  перечнем  основной,  дополнительной,
методической  литературы,  профессиональных  баз  данных  и
информационных  справочных  систем,  а  также  периодическими
изданиями

42  48

Подготовка и оформление курсового проекта 52  54

Подготовка  к  текущему  контролю  успеваемости  и  промежуточной
аттестации

52  52

Итого 146  154

Экзамен 36  36

4.4 Курсовое проектирование

Курсовой  проект  «Возведение  зданий  из  сборных  железобетонных  конструкций»
разрабатывается в  шестом семестре согласно методическим указаниям в  рамках самостоятельной
работы.  Задачами курсового проектирования являются углубление знаний в области технологии и
организации  работ  по  возведению  каркасных  зданий  из  сборных  железобетонных  элементов  и
выработке навыков технологического проектирования. Курсовой проект разрабатывается на основании
задания, выданного руководителем. Курсовой проект должен быть представлен расчетно-графической
запиской объемом 20-25 страниц и графической частью на одном листе формата А-1 с соблюдением
требований ГОСТ.
На листе графической части курсового проекта размещаются:
1.  Схема  монтажа  каркаса  (план  здания  с  разбивочными  осями,  схемы  движения  машин,  зоны
складирования).
2. Маркировочная схема здания (с указанием порядкового номера монтируемого элемента).
3. Технологическая схема монтажа колонн (фрагмент плана и разреза с отображением работы крана,
складов,  вспомогательных  машин  и  механизмов,  средств  подмащивания,  монтажной  оснастки,
расстановкой звена).
4. Технологическая схема монтажа подкрановых балок.
5. Технологическая схема монтажа конструкций покрытия.
6. Технологическая схема монтажа подстропильных конструкций.
7. Ведомость грузозахватных приспособлений.
8. Указания к производству работ.
9. Технико-экономические показатели.
10. Схема раскладки стеновых панелей (фасад с указанием проемов и нумерацией стеновых панелей в
порядке их монтажа).
11. Технологическая схема монтажа стеновых панелей.
12. Схема операционного контроля качества.
13. Допуски при монтаже.
14. Календарный график производства работ.
15. График движения рабочей силы.
16. Состав бригады.
17. Ведомость потребности в материалах, изделиях, полуфабрикатах.
18. Ведомость потребности в машинах и механизмах.
19. Узлы крепления конструкций и монтажной оснастки.
20. Указания по технике безопасности.
В расчетно-пояснительной записке приводится пояснения в следующем порядке:
1. Введение.
2. Исходные данные для проектирования.
3. Определение  состава и объемов работ.
4. Выбор и обоснование методов монтажа.
5. Выбор монтажных и грузозахватных приспособлений.
6. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам.
7. Технико-экономическое обоснование выбранного варианта производства работ.
8.  Описание  технологии  и  организации  ведения  работ,  в  том  числе  организация  рабочего  места
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монтажника.
9. Калькуляция затрат труда и заработной платы.
10. Назначение транспортных средств и расчет их количества.
11. Расчет состава бригады.
12. Определение потребности в материально-технических ресурсах.
13.Определение технико-экономических показателей.
14. Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности.
15. Мероприятия по контролю качества работ.
16. Список использованной литературы.

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
к о н т р о л я

Компетенции,
формируемые
в  результате
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
( м о д у л я )

Индикатор(ы) достижения компетенции Результаты  обучения  по
дисциплине  (модулю)

Уровень

О п р о с  п о
контрольным
вопросам.
П р о в е р к а
к у р с о в о г о
п р о е к т а
 

ПК-1 Способен  осуществлять  контроль  проектной  документации  по  объекту
капитального строительства. Способен осуществлять оформление разрешений и
допусков  для  производства  строительных  работ  на  объекте  капитального
строительства. Способен осуществлять разработку и согласование календарных
планов производства строительных работ на объекте капитального строительства.
Способен  осуществлять  подготовку  строительной  площадки,  участков
производства строительных работ и рабочих мест в соответствие с требованиями
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Способен
осуществлять  планирование  и  контроль  выполнения  и  документального
оформления  инструктажа  работников  в  соответствии  с  требованиями  охраны
труда и пожарной безопасности. Способен осуществлять контроль соблюдения на
объекте  капитального  строительства  требований  охраны  труда,  пожарной
безопасности и охраны окружающей среды. Способен осуществлять подготовку
участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки
условий труда

Знать состав работ по подготовке
объекта в строительстве.
У м е т ь  р а з р а б а т ы в а т ь  и
согласовывать календарные планы
производства работ.
Владеть  методами  контроля
качества  и  безопасности  работ

Высокий
и л и
средний

ПК-2 Способен  выполнять  заявки,  приемку,  распределение,  учет  и  хранение
материально-технических ресурсов. Способен осуществлять определение перечня
строительной  техники,  машин  и  механизмов,  требуемых  для  осуществления
строительных  работ  на  объекте  капитального  строительства.  Способен
осуществлять планирование и контроль расходования средств на материально-
техническое  обеспечение  производства  строительных  работ  на  объекте
капитального  строительства.  Способен  осуществлять  определение  потребности
производства  строительных  работ  на  объекте  капитального  строительства  в
материальнотехнических ресурсах. Способен осуществлять контроль качества и
объема (количества) материально-технических ресурсов

Знать  основные  принципы
о р г а н и з а ц и и
м а т е р и а л ь н о т е х н и ч е с к о г о
снабжения строительства.
Уметь  оформлять  документы,
с о п р о в о ж д а ю щ и е  у ч е т
материальных ценностей.
Владеть  приемами  контроля
объема  материально-технических
ресурсов

ПК-3 Способен  осуществлять  оперативное  планирование  и  контроль  выполнения
строительных  работ  и  производственных  заданий  на  объекте  капитального
строительства. Способен осуществлять распределение производственных заданий
между  участками  мастеров,  бригадами  и  отдельными  работниками,  а  также
подрядными  организациями.  Способен  осуществлять  контроль  соблюдения
технологии производства строительных работ. Способен осуществлять разработку,
планирование  и  контроль  выполнения  оперативных  мер,  направленных  на
исправление дефектов. результатов строительных работ на объекте капитального
строительства.  Способен  осуществлять  ведение  текущей  и  исполнительной
документации по выполняемым видам строительных работ

Знать  приемы  планирования  и
к о н т р о л я  т е х н о л о г и и
строительномонтажных работ.
Уметь осуществлять мероприятия
по  исправлению  дефектов
строительных  работ.
Владеть  методами  ведения
текущей  и  исполнительной
документации  по  строительным
работам

ПК-4 Способен  осуществлять  операционный  контроль  отдельных  строительных
процессов и (или) производственных операций. Способен осуществлять контроль
соответствия положений элементов, конструкций и частей объекта капитального
строительства  (строения,  сооружения),  инженерных  сетей  требованиям
нормативной  технической  и  проектной  документации.  Способен  осуществлять
текущий  контроль  качества  результатов  строительных  работ.  Способен
осуществлять выявление причин отклонений результатов строительных работ от
требований  нормативной  технической  и  проектной  документации.  Способен
осуществлять  разработку,  планирование  и  контроль  выполнения  мер,
направленных  на  предупреждение  и  устранение.  причин  возникновения
отклонений  результатов  выполненных  строительных  работ  от  требований
нормативной технической, технологической и проектной документации. Способен
осуществлять приемочный контроль законченных видов и этапов строительных
работ  (элементов,  конструкций  и  частей  здания  (строения,  сооружения),
инженерных  сетей).  Способен  осуществлять  внедрение  и  совершенствование
системы менеджмента качества

З н а т ь  с п о с о б ы  к о н т р о л я
строительно-монтажных  работ.
Уметь  планировать  мероприятия
по предупреждению и устранению
причин дефектов строительства.
Владеть методами операционного
контроля качества СМР

ПК-5 Способен  осуществлять  контроль  выполнения  мероприятий  по  обеспечению
соответствия  результатов  строительных  работ  требованиям  нормативных
технических документов и условиям договора строительного подряда. Способен
осуществлять подготовку исполнительно-технической документации, подлежащей
предоставлению приемочным комиссиям. Способен осуществлять представление
результатов  строительных  работ  и  исполнительно-технической  документации
приемочным комиссиям

З н а т ь  с о с т а в
и с п о л н и т е л ь н о т е х н и ч е с к о й
документации.
Уметь  представлять  результаты
работ заказчику.
Владеть  методами  контроля
соответствия  выполненных  работ
требованиям  нормативных
документов  и  условиям  договор

Высокий уровень результатов обучения  – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами достижения компетенции, рекомендованные оценки:
отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения  –  знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами достижения компетенции, рекомендованные оценки:
хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий  уровень  результатов  обучения  –  знания,  умения  и  навыки  не  соотносятся  с  индикаторами  достижения  компетенции,  оценивается
неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться
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как  при  непосредственном  взаимодействии  педагогического  работника  с  обучающимися,  так  и  с
использованием  ресурсов  ЭИОС  КузГТУ,  в  том  числе  синхронного  и  (или)  асинхронного
взаимодействия  посредством  сети  «Интернет».

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле

При проведении опроса по контрольным вопросам обучающимся будет задано 3 вопроса, на
которые они должны дать ответы. Например:
Раздел 1
1. Проект организации строительства.
2. Проект производства работ (ППР) на весь комплекс работ по объекту.
3. ППР на строительство отдельного здания.
Раздел 2 
1. Технология устройства подземных сооружений в открытом котловане.
2. Технология устройства подземных сооружений методом «стена в грунте».
3.  Работы  нулевого  цикла  для  промышленных  и  гражданских  зданий.  Подготовка  основания  и
устройство котлована.
Раздел 3 
1. Особенности монтажа одноэтажных промышленных зданий легкого типа с металлическим каркасом.
2. Монтаж зданий среднего и тяжело типа.
3. Крупноблочный монтаж металлических конструкций.
Раздел 4 
1. Назначение опалубки.
2. Виды опалубок.
3. Основные направления повышения технологичности монолитных конструкций.
Раздел 5 
1. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки.
2. Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки.
3. Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях.
За  каждый  правильно  данный  ответ  обучающийся  получает  до  33  баллов  в  зависимости  от
правильности и полноты данного ответа.
Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
Текущая аттестация (смотр) выполнения курсового проекта:

Текущую  аттестацию  осуществляет  преподаватель  путем  проверки  разделов  курсового  проекта  в
соответствии  с  графиком.  Если  аттестуемый  раздел  представлен  правильно,  то  преподаватель
зачитывает  текущую  аттестацию  по  данному  разделу.  Если  к  выполненному  разделу  проекта  у
преподавателя имеются замечания, то для получения аттестации по разделу обучающийся производит
их устранение.
Содержание работы:
1.  Определение  состава  и  объема  работ  по  монтажу  сборных  железобетонных  конструкций
промышленных зданий и заделке стыков.
2.  Выбор  методов  ведения  работ.  Подбор  монтажных  кранов  по  техническим  и  экономическим
параметрам. Выбор вспомогательных машин и механизмов.
3. Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы. Разработка календарного графика
производства монтажных работ.
4. Описание технологии выполнения технологических процессов. Разработка мероприятий по технике
безопасности  и  контролю  качества  монтажных  работ.  Определение  потребности  в  материально-
технических ресурсах. Оформление пояснительной записки и графической части проекта. 

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формами промежуточной аттестации является экзамен и защита курсового проекта, в процессе

которых оцениваются результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей
программе индикаторами достижения компетенций.
Перечень вопросов по защите курсового проекта:
1. Методы производства монтажных работ.
2. Принципы рациональной организации монтажных процессов.
3. Выбор монтажных приспособлений.
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4. Выбор грузозахватных приспособлений.
5. Обеспечение безопасности работ на высоте.
6. Выверка и временное закрепление конструкций.
7. Проектирование способов заделки стыков и швов.
8. Расчет требуемых технических параметров крана.
9. Контроль качества монтажных работ.
10. Контроль качества сварочных работ.
11. Выбор монтажного крана.
12. Складирование конструкций на строительной площадке.
13. Методы подъема и установки конструкций в проектное положение.
14. Постоянное закрепление конструкций.
15. Организация рабочего места монтажников.
16. Техника безопасности при работе с машинами.
17. Инструменты и инвентарь, необходимые на площадке.
18. Назначение транспортных средств для доставки конструкций.
19. Проектирование состава бригады.
20. Расчет необходимого количества материалов для заделки стыков и швов.

Инструментом  измерения  результатов  обучения  по  дисциплине  на  экзамене  является
письменный  ответ  обучающегося  на  три  теоретических  вопроса,  выбранных  случайным  образом:
Теоретические вопросы:
1. Последовательность производства работ и возведения зданий.
2. Работы подготовительного периода строительства.
3. Технология устройства подземных сооружений в открытом котловане.
4. Технология устройства подземных сооружений методом «стена в грунте».
5.  Работы  нулевого  цикла  для  промышленных  и  гражданских  зданий.  Подготовка  основания  и
устройство котлована.
6. Монтаж подземной части здания.
7. Последовательность производства работ по монтажу одноэтажных промышленных зданий.
8. Раздельный метод возведения одноэтажных промышленных зданий.
9. Комплексный метод возведения одноэтажных промышленных зданий.
10. Комплексный метод возведения одноэтажных промышленных зданий.
11. Способы монтажа многоэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.
12. Машины и механизмы для монтажа многоэтажных зданий и их расстановка.
13. Монтаж конструкций с использованием одиночных кондукторов.
14. Применение групповых кондукторов при монтаже.
15. Монтаж многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями.
16.  Особенности  монтажа  одноэтажных  промышленных  зданий  легкого  типа  с  металлическим
каркасом.
17. Монтаж зданий из объемных элементов.
18. Монтаж зданий методом подъема перекрытий.
19. Монтаж зданий методом подъема этажей.
20. Монтаж высотных зданий с железобетонным каркасом.
21. Монтаж высотных зданий с металлическим каркасом.
22. Организация возведения кирпичных стен.
23. Поточное производство каменных и монтажных работ.
24. Большепролетные здания с несущими деревянными конструкциями.
25. Каркасные деревянные здания.
26. Виды опалубок.
27. Основные направления повышения технологичности монолитных конструкций.
28. Состав комплексного процесса возведения монолитных железобетонных конструкций.
29. Графики производства работ по возведению монолитных конструкций.
30. Влияние климатических условий на производство каменных работ.
31. График поточной кладки и монтажа типового этажа.
32. Мелкощитовая опалубка стен и колон.
33. Крупнощитовые опалубки для стен.
34. Возведение монолитных конструкций с применением катучей опалубки.
35. Возведение зданий и сооружений в объемно-переставной опалубке.
36. Возведение объектов в скользящей опалубке.



1679972622
13

37. Возведение зданий в подъемно-переставной опалубке.
38. Возведение зданий в несъемных опалубках.
39. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки.
40. Методы зимнего бетонирования.
41. Разборка и ликвидация зданий.

Критерий оценивания:
85…100  баллов  -  три  теоретических  вопроса  отвечены  в  полном  объеме  без  замечаний  или  с
незначительными замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы;
75…84 балла - два из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, третий в неполном объеме,
либо один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, два остальных вопроса отвечены в
неполном объеме,  либо на три вопроса дан не полный ответ,  на дополнительные вопросы даны в
основном правильные ответы;
65…74  балла  -  два  из  теоретических  вопросов  отвечены  в  полном  объеме,  а  на  один  ответа  не
последовало, либо один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, на один дан не полный
ответ, а на один ответа не последовало, либо один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме
без замечаний или с незначительными замечаниями, ответа на два вопроса не последовало или на два
вопроса даны ответы не в полном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные
ответы;
0…64 балла - в прочих случаях.
Инструментом  измерения  сформированности  компетенций  на  защите  курсового  проекта  является
обоснование и пояснение всех принятых решений. Критерии оценивания:
-  в  курсовой  работе  все  или  за  исключением  одного  принятые  решения  обоснованы,  при  этом
обучающийся владеет представленным материалом – 85…100 баллов;
- в курсовой работе все принятые решения, кроме двух, обоснованы, при этом обучающийся владеет
представленным материалом – 75…84 балла;
- в курсовой работе все принятые решения, кроме трех, обоснованы, при этом обучающийся владеет
представленным материалом – 65…74 балла;
-  в  курсовой работе имеются более трех не обоснованных решений или обучающийся не владеет
представленным материалом – 0…64 балла.
Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено
5.2.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций

    При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  в  форме  опроса  по  распоряжению
педагогического  работника обучающиеся убирают все  личные вещи,  электронные средства  связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый лист бумаги любого размера и
ручку. На листе бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и
дата проведения текущего контроля успеваемости. Педагогический работник задает вопросы, которые
могут  быть  записаны  на  подготовленный  для  ответа  лист  бумаги.  В  течение  установленного
педагогическим  работником  времени  обучающиеся  письменно  формулируют  ответы  на  заданные
вопросы.  По  истечении  установленного  времени  лист  бумаги  с  подготовленными  ответами
обучающиеся  передают  педагогическому  работнику  для  последующего  оценивания  результатов
текущего контроля успеваемости.
    При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  экзамена,  проводимого  письменно,  по
распоряжению  педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные
средства связи, печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый лист бумаги
любого размера и ручку,  выбирают случайным образом экзаменационный билет.  На листе бумаги
записываются  Фамилия,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы,  дата  проведения
промежуточной  аттестации  и  номер  экзаменационного  билета.  В  течение  установленного
педагогическим работником времени, но не менее 30 минут, обучающиеся письменно формулируют
ответы на вопросы экзаменационного билета,  после чего сдают лист с  ответами педагогическому
работнику. Педагогический работник при оценке ответов на экзаменационные вопросы имеет право
задать  обучающимся  вопросы,  необходимые  для  пояснения  предоставленных  ответов,  а  также
дополнительные вопросы по содержанию дисциплины.
    При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  защиты  курсового  проекта  во  время
консультации обучающийся представляет преподавателю полностью выполненный курсовой проект.
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Преподаватель оценивает обоснованность принятых решений, а также просит обучающегося пояснить
порядок расчета отдельных элементов, представленных в курсовом проекте. По результатам анализа
обоснованности принятых решений, а также пояснений обучающегося по порядку расчета отдельных
элементов преподаватель оценивает сформированность компетенций.
    Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение трех
учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть учтены
педагогическим работником при промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации
доводятся до сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации.
    При подготовке  ответов  на  вопросы при проведении текущего  контроля успеваемости и  при
прохождении  промежуточной  аттестации  обучающимся  запрещается  использование  любых
электронных  средств  связи,  печатных  и  (или)  рукописных  источников  информации.  В  случае
обнаружения педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов
на вопросы указанных источников информации – оценка результатов текущего контроля успеваемости
и (или) промежуточной аттестации соответствует 0 баллов.
    При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, допускается присутствие в помещении лиц,
оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими ответов отводится
дополнительное  время  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Белецкий, Б.  Ф. Технология и механизация строительного производства :  учебник /  Б.  Ф.
Белецкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-1256-3. —
Т е к с т  :  э л е к т р о н н ы й  / /  Л а н ь  :  э л е к т р о н н о - б и б л и о т е ч н а я  с и с т е м а .  —  U R L :
https://e.lanbook.com/book/167917  (дата  обращения:  27.01.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гребенник, Р. А. Рациональные методы возведения зданий и сооружений : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и
"Городское строительство и хозяйство" направления подготовки "Строительство" / Р. А. Гребенник, В. Р.
Гребенник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Студент, 2012. – 407 с. – Текст : непосредственный.

6.2 Дополнительная литература

1.  Гребенник,  Р.  А.  Организация  и  технология  возведения  зданий и  сооружений :  учебное
пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  "Промышленное  и  гражданское
строительство" и "Городское строительство и хозяйство" направления подготовки "Строительство" / Р.
А. Гребенник, В. Р. Гребенник. – Москва : Высшая школа, 2008. – 304 с. – (Строительство). – Текст :
непосредственный.

2. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование : учебное
пособие / А. Д. Кирнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-8114-
5135-7.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/132258  (дата  обращения:  27.01.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

6.3 Методическая литература

1.  Технология  возведения  зданий  и  сооружений  :  методические  указания  к  практическим
занятиям  для  обучающихся  направления  подготовки  08.03.01  "Строительство",  профиль  01
"Промышленное и гражданское строительство", всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн. ун-т
им. Т. Ф. Горбачева", Каф. строит. пр-ва и экспертизы недвижимости ; сост.: Н. В. Гилязидинова, Н. Ю.
Р у д к о в с к а я ,  Т .  Н .  С а н т а л о в а .  –  К е м е р о в о  :  К у з Г Т У ,  2 0 1 8 .  –  3 9  с .  –  U R L :
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9031 (дата обращения: 27.01.2023). – Текст : электронный.

2.  Возведение  зданий из  сборных  железобетонных  конструкций :  методические  указания  к
курсовому проекту по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений" для обучающихся
направления подготовки 08.03.01 "Строительство", всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн.

https://e.lanbook.com/book/167917
https://e.lanbook.com/book/132258
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9031
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ун-т им. Т. Ф. Горбачева", Каф. строит. пр-ва и экспертизы недвижимости ; сост.: Н. В. Гилязидинова, Т.
Н .  С а н т а л о в а ,  Н .  Ю .  Р у д к о в с к а я .  –  К е м е р о в о  :  К у з Г Т У ,  2 0 1 8 .  –  2 5  с .  –  U R L :
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8936 (дата обращения: 27.01.2023). – Текст : электронный.

3. Монтаж сборных железобетонных конструкций многоэтажных промышленных и гражданских
зданий  :  методические  указания  к  выполнению  курсового  проекта  по  дисциплине  "Технология
возведения зданий и сооружений" для обучающихся направления подготовки 08.03.01 "Строительство"
всех форм обучения / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева ;
Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости, составители: Н. В. Гилязидинова, Т.
Н .  С а н т а л о в а ,  Н .  Ю .  Р у д к о в с к а я .  –  К е м е р о в о  :  К у з Г Т У ,  2 0 1 9 .  –  2 4  с .  –  U R L :
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9286 (дата обращения: 27.01.2023). – Текст : электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» http://www.studentlibrary.ru
4 .  Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  К у з Г Т У

https: / /e l ib .kuzstu.ru/ index.php?option=com_content&view=art ic le&id=230&Itemid=229
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
6 .  Н а у ч н а я  э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  e L I B R A R Y . R U

https: / /e l ibrary.ru/projects/subscript ion/rus_t i t les_open.asp?

6.5 Периодические издания

1.  Промышленное  и  гражданское  строительство  :  научно-технический  и  производственный
журнал (печатный)

2.  Строительная  техника  и  технология  :  научно-технический  и  производственный  журнал
(печатный)

3.  Строительные материалы,  оборудование,  технологии XXI  века  :  информационный научно-
технический журнал (печатный)

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
1.  Электронная библиотека КузГТУ. –  Текст:  электронный //  Научно-техническая библиотека

Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. – Кемерово, 2001–
. – URL: https://elib.kuzstu.ru/. – Текст: электронный.

2. Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
https://portal.kuzstu.ru/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

3. Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им.
Т.Ф.  Горбачева.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:  https://el.kuzstu.ru/.  –  Режим  доступа:  для
авториз.пользователей КузГТУ. – Текст: электронный.

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Технология
возведения зданий и сооружений"

Самостоятельная  работа  обучающегося  является  частью  его  учебной  деятельности  и
организуется  следующим  образом:

1.  До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), в том числе:

- с результатами обучения по дисциплине;
- со структурой и содержанием дисциплины;
-  с  перечнем  основной,  дополнительной,  методической  литературы,  профессиональных  баз

данных  и  информационных  справочных  систем,  а  также  периодических  изданий,  использование
которых необходимо при изучении дисциплины.

2.  В  период  освоения  дисциплины  обучающийся  осуществляет  самостоятельную  работу,
включающую:

- подготовку и оформление курсового проекта;

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8936
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9286
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.studentlibrary.ru
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
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- самостоятельное изучение тем, предусмотренных рабочей программой, но не рассмотренных на
занятиях  лекционного  (семинарского)  типа  и  (или)  углубленное  изучение  тем,  рассмотренных  на
занятиях лекционного (семинарского) типа в соответствии с перечнем основной и дополнительной
литературы,  профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,  а  также
периодических изданий;

- подготовку к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации.
В случае затруднений, возникающих при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся

необходимо  обратиться  за  консультацией  к  педагогическому  работнику.  Периоды  проведения
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений",
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Autodesk AutoCAD 2017
2. Autodesk AutoCAD 2018
3. Mozilla Firefox
4. 7-zip
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
7. Kaspersky Endpoint Security
8. Браузер Спутник

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Технология  возведения  зданий  и  сооружений"

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  предусмотрены  специальные
помещения:

1.  Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  практического,
семинарского  типа,  групповых  консультаций  и  (или)  индивидуальной  работы  обучающихся  с
педагогическим  работником,  оснащенные  учебной  мебелью  (столами,  стульями),  меловой  и  (или)
маркерной доской, оборудованием для демонстрации слайдов.

2.  Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  оснащенные  учебной  мебелью
(столами,  стульями),  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ.

11 Иные сведения и (или) материалы

Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  как  традиционных,  так  и
современных  интерактивных  технологий.  При  контактной  работе  педагогического  работника  с
обучающимися применяются следующие элементы интерактивных технологий:

- совместный разбор проблемных ситуаций;
-  совместное  выявление  причинно-следственных  связей  вещей  и  событий,  происходящих  в

повседневной жизни, и их сопоставление с учебным материалом.



12. Внесение дополнений по филиалу КузГТУ в г. Прокопьевске

12.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля): 

Основная литература 

1. Филь, О. А. Технология и организация строительства каркасно-монолитных
высотных зданий : учебное пособие / О. А. Филь. — Ростов-на-Дону : Донской ГТУ, 2020. 
— 81 с. — ISBN 978-5-7890-1851-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238031 (дата обращения: 
23.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Календарное планирование строительства многоэтажных и высотных зданий : 
учебно-методическое пособие : [16+] / Г. И. Прокофьева, А. М. Гусаков, Т. И. Романова, Н. 
В. Гусакова ; Томский государственный архитектурно-строительный университет. – Томск 
: Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 2019. – 166 
с. : схем, табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694382 (дата обращения: 23.06.2023). – ISBN 
978-5-93057-897-3. – Текст : электронный.

3. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для вузов / Ю. Н.
Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
256 с. — ISBN 978-5-8114-8069-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171428 (дата обращения: 
23.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Мокшин, Д. И. Основы технологии возведения зданий : учебное пособие : [16+] /
Д. И. Мокшин, А. В. Рубанов, А. А. Алексеев ; Томский государственный архитектурно-
строительный университет. – Томск : Томский государственный архитектурно-
строительный университет (ТГАСУ), 2020. – Часть 1. Одноэтажные промышленные здания. 
– 64 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694118 (дата обращения: 23.06.2023). – ISBN
978-5-93057-947-5. – Текст : электронный.

5. Технология строительных процессов : учебное пособие : [16+] / сост. Е. М.
Кардаев, А. А. Седанов, С. Ю. Столбова ; Омский государственный технический 
университет [и др.]. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 
2020. – 177 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682350 (дата обращения: 23.06.2023). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-8149-3015-6. – Текст : электронный. 

6. Мокшин, Д. И. Основы технологии возведения зданий : учебное пособие : [16+] /
Д. И. Мокшин, А. В. Рубанов, А. А. Алексеев ; Томский государственный архитектурно-
строительный университет. – Томск : Томский государственный архитектурно-
строительный университет (ТГАСУ), 2021. – Часть 2. Многоэтажные промышленные 
здания. – 50 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694119 (дата обращения: 23.06.2023). – ISBN 
978-5-93057-947-5. – Текст : электронный.

Дополнительная литература 

1. Белова, Е. М. Технология возведения сложных зданий и сооружений : учебное
пособие / Е. М. Белова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2016. — 219 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/172507 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 



2. Фирсов, А. И. Основы промышленной безопасности в строительном производстве
: учебное пособие / А. И. Фирсов. — Нижний Новгород : ННГАСУ, 2021. — 194 с. — ISBN 
978-5-528-00452-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/259964 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

3. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных
зданий : учебно-методическое пособие / Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. — Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-057-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072184 (дата обращения: 
23.06.2023). – Режим доступа: по подписке. 

4. Максимов, А. Е. Конструкционная безопасность зданий и сооружений : учебное 
пособие / А. Е. Максимов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 272 с. - ISBN 978-
5-9729-0748-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836127 
(дата обращения: 23.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

12.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 
образовательной программой (№ 408), оснащенный оборудованием: 

- Рабочее место преподавателя;
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- комплект учебной мебели;
- плакаты для демонстрации учебного материала;
-типовой комплект оборудования «Теплопередача и термодинамика»;
- устройство для исследования теплопроводности материалов методом пластины

ММТП – 001; 
- устройство для исследования теплопередачи при естественной конвекции воздуха

вокруг горизонтального цилиндра ММТП – 003; 
- устройство для исследования теплопередачи при вынужденном движении воздуха

ММТП – 005; 
- установка для исследования процессов теплообмена типа «Труба в трубе»;
-установка для исследования теплопередачи и теплообменного аппарата.
- проектор;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего

назначения. 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г. Прокопьевске. 
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